

Vá: Új Nemzeti Kiválósági Program 20-4-I jelentkezés

Feladó: DrkomplexU ÚNKP
Címzett: Zoltán Herold
Dátum: 2020. szeptember 7, hétfő 15:11
Tárgy: Vá: Új Nemzeti Kiválósági Program 20-4-I jelentkezés

Tisztelt Pályázó !

Az Ön pályázati azonosítója: ÚNKP-20-4-I-SE-17
Pályázatának szakértői összpontszáma: 212 pont
Ösztöndíjas időszak hossza: 12hónap

Tájékoztatom, hogy a Doktori Tanács elnökéből, a Doktorandusz Önkormányzat képviselőjéből és a doktori iskolák képviselőiből álló bizottság a doktori fokozatszerzések számának a Semmelweis Egyetem és az Országos Doktori Tanács által stratégiai célként elfogadott növelése érdekében valamint a Semmelweis Egyetem nemzetközi rangsorokban elért pozíciójának javítása érdekében pozitív elbírálásban részesítette azokat a pályázókat, akik D1 vagy Q1 besorolású folyóiratban első szerzős közleménnyel rendelkeznek.

Fenti szakmai indok alapján a támogatásra javasoltak rangsora nem feltétlenül a pályázaton elért összpontszámok alapján került meghatározásra.

Tájékoztatom, hogy az **Új Nemzeti Kiválóság Program** keretében meghirdetésre került ösztöndíj pályázatra **az Ön által benyújtott pályázat támogatásban részesült.**

A pályázati támogatás elnyeréséhez gratulálok.

Felhívom figyelmét az alábbiakra:

Az **ösztöndíjas jogviszony** feltételeinek történő megfelelést a Doktori Hivatal ellenőrzi és igazolja. (hallgatói jogviszony esetében a Neptun adatok alapján történik az ellenőrzés, így külön igazolás benyújtása nem szükséges, a posztdoktori kategória esetén a HR által kiállított jogviszony igazolás szükséges)

Tájékoztatom, hogy az ösztöndíjszerződés sablonja még nem áll rendelkezésre, az ösztöndíjszerződések megkötésének várható időpontja: 2020. október közepe.

Kérjük, hogy további kérdés esetén a Doktori Hivatal részére a titkarsag@phd.semmelweis-univ.hu email címre küldje el levelét.

Üdvözlettel:

Dr. Benyó Zoltán
a Doktori Tanács elnöke





10566 /A0616 /2018

NKFI Hivatal Iktatószám:¹

Szerződésmódosítási kérelem

Támogatási szerződés száma:	NVKP_16-1-2016-0042
Konzorciumvezető intézmény/ Egyéni Kedvezményezett neve:	Semmelweis Egyetem
A módosításban érintett Kedvezményezett(ek) neve:	Semmelweis Egyetem
Projektvezető neve:	Dr. Benyó Zoltán
Projektvezető elérhetősége(i):	
Postacím:	1094 Budapest Tűzoltó u. 37-47
E-mail:	benyo.zoltan@med.semmelweis-univ.hu
Telefon:	06206632315

Módosítás tárgya:

A klinikai modulban az ezen időszak során szerzett, ún. indikátor tapasztalataink, valamint a közbeszerzés előre nem tervezett elhúzódása miatt kívánjuk a pályázat II.-ik szakaszra vonatkozó költségvetését módosítani.

A közbeszerzések elhúzódása miatt az első munkaszakaszra tervezett K+F eszközbeszerzési költségekből 69.475.875 Ft-ot tervezünk átvinni a II. munkaszakaszra. Az ennek működtetéséhez kapcsolódó személyi költségeket (és járulékait) a II. msz-ra eredetileg tervezett költség, az I. munkaszakaszról áthúzódó 2.800.000 Ft maradvány és a II.msz-ra átvitt, csökkentett dologi költségből származó 2.000.000 Ft fedezi.

A fentiek az alábbi összefoglaló táblázatban adjuk meg.

1.sz. táblázat

Költségcím	I. msz		II. msz		III. msz		Összesen		Eltérés
	tervezett	2.SZM	tervezett	2.SZM	tervezett	TSZ 2. mód	tervezett	TSZ 2.mód	
Személyi	84 847 603	82 047 603	85 688 069	90 154 735	88 333 705	88 333 705	258 869 377	260 536 043	1 666 666
Járadék	22 984 494	22 228 495	23 224 028	24 313 361	23 978 034	23 978 034	70 186 556	70 519 890	333 334
Külső	8 248 200	-	15 138 200	23 386 400	13 698 200	13 698 200	37 084 600	37 084 600	-
Dologi	121 412 801	71 412 801	109 095 211	157 095 211	108 595 211	108 595 211	339 103 223	337 103 223	-2 000 000
Felhalmozási	177 349 886	107 874 011	15 962 630	85 438 505	-	-	193 312 516	193 312 516	-
K+F	163 104 362	93 628 487	7 975 600	77 451 475	-	-	171 079 962	171 079 962	-
Immateriális	14 245 524	14 245 524	7 987 030	7 987 030	-	-	22 232 554	22 232 554	-

A közbeszerzések elhúzódás teszi indokolttá, hogy a 12-es részfeladatot 12/a első szakaszban maradó részre, valamint 12/b jelű, II. msz-ban megvalósítandó részre bontsuk. Előbbiek következménye a 18-as részfeladat megbontása is.

Az átcsoportosításokat a 2.sz táblázat tartalmazza.

2018. JAN 23.
Megoldás J...
igazgató

2018. JAN 23.
Dr. Benyó Zoltán

¹ Támogató tölti ki!



2.sz táblázat

12.részfeladat	Tervezett	Mód.12/a	Mód. 12/b	Mind összesen	Belső átcsoportosítás
Személyi	79 804 801	77 004 801	4 466 666	81 471 467	1 666 666
Járadékok	21 547 296	20 791 297	1 089 333	21 880 630	333 334
Külső	8 248 200		8 248 200	8 248 200	0
Dologi	119 692 801	69 692 801	48 000 000	117 692 801	-2 000 000
	I. msz.		II. msz.		
18.részfeladat	Tervezett	Mód.18	Mód. 21	Mind összesen	Belső átcsoportosítás
K+F tárgyi eszk.	163 104 362	93 628 487	69 475 875	163 104 362	0
K+F immateriális	14 245 524	14 245 524	0	14 245 524	0

Indoklás:

Vizsgálatainkat újabb szempontok figyelembe vételével végezzük, ezáltal megvalósítva a támogatás jobb kihasználását, átfogóbb eredményeket hozva, pontosabb támpontot keresve a kezelések hatékonyságához, ezáltal az új készülék fejlesztéséhez.

A PET/CT szolgáltatás pályázati alkalmazásának csúszása miatt az első évben bevonható betegek alacsony száma arra késztet minket, hogy az indikátor tapasztalatot adó, nem célpopuláció betegadatait és az adott betegek tumorának biológiai jellemzőit részletesebben felmérjük, azokból következtetéseket vonjunk le arra nézve, hogy milyen standard állítható fel, mint bevásárlási kritérium az oncothermiás komplementer ellátás indikálásához. A közbeszerzések elhúzódása miatt a 12. részfeladat - „Különböző modellrendszerek, klinikai vizsgálati protokoll, pilot kezelése” - folyó évre tervezett kutatási fázisa elhúzódik, így két részre bontjuk, és azt (a klinikai vizsgálati protokollok kialakítása és véglegesítése) a következő évben is folytatjuk. A szervesen kapcsolódó 18. részfeladatot – „Eszközbeszerzés” - ennek értelmében a költségek átcsoportosítása miatt kérjük módosítani. (Lásd. 2.sz.táblázat)

A kért változtatások a pályázat további részét illetve az egyes költségcímek végső értékeit nem befolyásolják.

A daganatos betegek primer daganatait (és vérmintáit) részletes szövettani és molekuláris vizsgálatnak (digitális patológia, immunhisztokémia, NanoString, Luminex, áramlási citométer) vetjük alá, amely során olyan tulajdonságokat keresünk, amelyek a daganat és immunrendszer kapcsolatára, egymásra hatására adnak választ. Kiegészítő vizsgálatokat azért tervezünk, ill. azért tartjuk fontosnak, mert az első szakaszra tervezett interim analízis a fentiekben vázolt okok miatt nem valósulhat meg, így a pályázatból rendelkezésre álló további időben adatainkat robusztussá teszi a kiegészítő paraméterek meghatározása. Ez lehetővé teszi a pályázat során tervezett módszer-fejlesztés zavartalan előrehaladását is.



10566 /H0116/2018

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Csatolt melléletek:

Projekt Adatlap-költség és munkaterv

Kelt Budapest, 2018 év január hónap 25 napján.

A **Kedvezményezett(ek)** részéről:

«Dr. Szél Ágoston

Dr. Szász Károly

«rektor

kancellár»

P.H.

Dr. Benyó Zoltán
2018 JAN 23

Hegedűs Judit
igazgató
2018 JAN 23

„Pénzügyi ellenjegyző”
Dr. Borbélyné
Balogh Zsuzsanna
2018 JAN 25

Baumgartnerné Holló Irén
pénzügyi igazgató

² Kérjük a formanyomtatvány kitöltése során figyeljenek arra, hogy az aláírás ne kerüljön külön oldalra, mert az hiánypótlást eredményez.