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Módosítás tár a:

A klinikai modulban az ezen időszak során szerzett, ún. indikátor tapasztalataink, valamint a
közbeszerzés előre nem tervezett elhúzódása miatt kívánjuk a pályázat ll. -ik szakaszra vonatkozó
költségvetését módosítani.
A közbeszerzések elhúzódása miatt az első munkaszakaszra tervezett K+F eszközbeszerzési

költségekből 69.475. 875 Ft-ot tervezünk átvinni a II. munkaszakaszra. Az ennek működtetéséhez
kapcsolódó személyi költségeket (és járulékait) a II. msz-ra eredetileg tervezett költség, az I.
munkaszakaszból áthúzódó 2. 800. 000 Ft maradvány és a ll. msz-ra átvitt, csökkentett dologi
költségből származó 2.000.000 Ft fedezi.

A fentieket az alábbi összefoglaló táblázatban adjuk meg.

l. sz. táblázat

Költségnem

Személy

Járulék

Külső

Dologl

Felhalmozásl

K+F

ImmateriátEs

tervezett

84 847 603

22984494

8 248 200

121412801

177 349 886

163 104 362

14 245 524

l. msz

2. SZM

82 047 603

22228495

71412801

107874011

93628487

14245524

ten/ezett

85688069

23 224 028

15 138 200

109095211

15 962 630

7 975 600

7 987 030

ll. msz

2. SZM

90154735

24313361

23386400

157095211

85438505

77451475

7987030

II

tervezett

88 333 705

23 978 034

13698200

108595211

I, msz

TSZ2. mód

88333705

23978034

13698200

108595211

Összesen

ten/ezett TSZ 2. mód

258869377

70186556

37084600

339103223

193312516

171079962

22232554

260536043

70519890

37084600

337103223

193312516

171079962

22232554

Eltérés

1666 666

333 334

-2000000

A közbeszerzések elhúzódás teszi indokolttá, hogy a 12-es részfeladatot 12/a első szakaszban
maradó részre, valamint 12/b jelű, II. msz-ban megvalósítandó részre bontsuk. Előbbiek
következménye a 18-as részfeladat megbontása is.
Az átcsoportosításokat a 2. sz táblázat tartalmazza.
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Z.sztáblázat

U-résrfeladat

Személyi

Járulékok

KQIső

Dologi

IS. résrfeladat

K+Ftámleszk.

K+F immateriális

Tervezett

79 804 801

21547 296

8 248 200

119 692 801

I. msz.

Tervezett

163 104 362

14 245 524

M6d.l2/a

77 004 801

20791297

69 692 801

Mód.18

93628487

14 245 524

Mód. UA>

4466666

1089333

8248200

48 000 000

ll. msz

Mód. 21

69475875

o

Mind összesen

81471467

21880630

8 248 200

117 692 801

Mind összesen

163 104 362

14 245 524

Belső átcsoportosftás

1666 666

333 334

o

-2000000

Belsgátcsoportosítás

o

o

Indoklás:

Vizsgálatainkat újabb szempontok fígyelembe vételével végezzük, ezáltal megvalósítva a támogatás
jobb kihasználását, átfogóbb eredményeket hozva, pontosabb támpontot keresve a kezelések
hatékonyságához, ezáltal az új készülékfejlesztéséhez.

A PET/CT szolgáltatás pályázati alkalmazásának csúszása miatt az első évben bevonható betegek
alacsony száma arra késztet minket, hogy az indikátor tapasztalatot adó, nem célpopuláció
betegadatait és az adott betegek tumorának biológiai jellemzőit részletesebben felmérjük, azokból
következtetéseket vonjunk le arra nézve, hogy milyen standard állítható fel, mint beválasztási
kritérium az oncothermiás komplementer ellátás indikálásához. A közbeszerzések elhúzódása miatt
a 12. részfeladat - "Különböző modellrendszerek, klinikai vizsgálati protokoll, pilot kezelése" - folyó
évre tervezett kutatási fázisa elhúzódik, így két részre bontjuk, és azt (a klinikai vizsgálati protokollok

kialakítása és véglegesítése) a következő évben is folytatjuk. A szervesen kapcsolódó 18.
részfeladatot-"Eszközbeszerzés" - ennek értelmében a költségek átcsoportosítása miatt kérjük
módosítani. (Lásd. 2.sz.táblázat)

A kért változtatások a pályázat további részét iltetve az egyes költségnem végső értékeit nem

befolyásolják.

A daganatos betegek primer daganatait (és vérmintáit) részletes szövettani és molekuláris
vizsgálatnak (digitális patológia, immunhisztokémia, NanoString, Luminex, áramlási citométer)
vetjük alá, amely során olyan tulajdonságokat keresünk, amelyek a daganat és immunrendszer
kapcsolatára, egymásra hatására adnak választ. Kiegészítő vizsgálatinkat azért tervezzük, ill. azért
tartjuk fontosnak, mert az első szakaszra tervezett interim analízis a fentiekben vázolt okok miatt
nem valósulhat meg, így a pályázatból rendelkezésre álló további időben adatainkat robusztussá
teszi a kiegészítő paraméterek meghatározása. Ez lehetővé teszi a pályázat során tervezett módszer-
fejlesztés zavartalan előrehaladását is.
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Csatolt mellékletek:

Pro'ektAdada -költsé és munkaterv

Kelt Budapest, 2018 év január hónap 25 napján.
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Baump'artnemc ííolió írén
penzji-vi lí-. i^-itó

^"Pénzügyi ellenjegyző" ^"
Dr. Borbélyné ^

2 Kérjük a formanyomtatvány kitöltése során figygygg^^r^jglg^^S^láírás ne kerüljön külön oldaka, mert az
hiánypódást eredményez.
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